

lokality	objekt	poznámky
Kr. Pole - nádraží	obnova umělé vodící linie v terminálu	nalepení vodící linie (kompletní rekonstrukce 2021 – 2022 vč. nádražní budovy)
Kr. Pole - Semilasso	řešení přechodů na křižovatce u Semilassa, včetně přístupu k nim	kompletní rekonstrukce 2020 - 2021
Mendlovo nám. – PdF	instalace tyfloinženýrských prvků - signálních pásů u přechodů pro chodce	
zastávka Poříčí	napojení zastávky na přechod pro chodce směrem k PdF	
nám. Míru	přechody kostel – smyčka a kostel - park	KAM zpracování řešení
zastávka Tylova	přístup na zastávku	PARO – nebylo realizováno
roh Komenského náměstí a Údolní	zbudování nájezdu na chodník v majetku města	
ul. Veveří - zast. Grohova - oba směry	vyřizuje se ohlášení stavby, realizace ve výluce MHD při opravě ulice Veveří v 06-08/2020.	DPMB - priorita
ul. Štefánikova - zast. Kartouzská - oba směry	vydáno ohlášení k provedení stavby, v průběhu roku 2020	DPMB
zast. Běloruská - MČ Bohunice	zpracovává se PD, realizace do 06/2020	DPMB
zast. Tábor a Hrnčířská	projekčně rozpracovány	DPMB
zast. Jugoslávská na ulici Merhautova – oba směry	realizace v období 03-06/2020 společně s rekonstrukcí tramvajové trati na této ulici	DPMB